

- Tindakan darurat, yang harus disadari, dipahami dan dilakukan bila terjadi keadaan darurat.
3. Pelatihan
- Pelatihan K3 bagi seluruh personil cara menggunakan APD dan APK, agar sehat, selamat dan produktif.

b) Tahapan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan **Perencanaan Ruang Kelas Baru (DAU SD TA.2025)** adalah **8 (Delapan) Hari** Kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

c) Uraian Tahapan Pekerjaan

- Persiapan
- Tahap Pelaksanaan
- Penyusunan Laporan

d) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dapat kami sajikan pada table di bawah ini

KEGIATAN	Bulan Ke - 1								KEPERANGAN
	Hari ke -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
									Pelaksanaan Pekerjaan 8 Hari Kalender
A. TAHAP PERSIAPAN									
B. TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN									
C. TAHAP PELAPORAN									
Engineer Estimate									
Spesifikasi Teknis									
Gambar Kerja									
Rancangan Konseptual SMK									
Laporan Akhir									

e) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

Laporan dalam pekerjaan ini meliputi :

1. Laporan Pendahuluan : 4 Buku
 - Jadwal Kegiatan Perencanaan
 - Jadwal Penugasan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung
 - Melaksanakan Pengumpulan data dan Informasi Lapangan serta Penyelidikan kondisi Lapangan

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 7 (Lima) hari kalender sejak SPMK diterbitkan.

2. Laporan Akhir : 4 Buku
 - Engineer Estimate (EE)