JADWAL / TIMELINE KEGIATAN TIM DAK 2026
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PLAN OF ACTION

Jan - Feb

Maret

Mei

Juni

Juli

September

Okt - Nov

Desember
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Tahapan pelaksanaan seleksi konsultan perencanaan
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Tindak Lanjut Penghapusan Aset Ranap, cathlab dan
evtotoksik
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- Koordinasi Ke KPENL

- Perhitungan aset untuk nilai perolehan

- Surat ijin bongkar dari Bupati

- Pengajuan penilaian bongkaran ke FU

3 |Proses penetapan DPA TA.2026

.

Penandatanganan kontrak dan Proses pelaksanaan
kontrak konsultan perencanaan didampingi advisor

Paparan proses perencananan dan expose final hasil
perencanaan bersama kejaksaan dan Adrisor

Review bersama tim teknis PU dan APIP (Probity)

- Review perencanaan

- Review konsultan pengawas

- Review fisik

Konsultasi dokumen pelelangan ke advisor sebelum
dimajulian ke pokja

Tahapan pelaksanaan seleksi konsultan pengawasan

Tahapan pelaksanaan Tender pekerjaan fisik

Proses pemindahan layanan ranap

Proses pelaksanaan kontrak pekerjaan fisik

Proses pelaksanaan kontrak konsultan pengawasan

Serah terima hasil pekerjaan




